

Приложение № 2

к приказу № 198
от 10.10.2019г

**План-график проведения обследования и паспортизации
образовательной организации**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
1	Обследование здания МБДОУ д/с «Мишутка»	10.10.2019г
2	Составления акта обследования МБДОУ д/с «Мишутка»	10.10.2019г
3	Оформление паспорта доступности	до 14.10.2019г